



PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 03.507.522/0001-72

ESTADO DE MATO GROSSO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE ASSARI

MUNICÍPIO: BARRA DO BUGRES - MT

ENDEREÇO: ENTRE AS RUAS FRANCISCO JOSÉ DE MORAES, MOISÉS PEREIRA E RUA BELIZÁRIO DE ALMEIDA

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

REFERENCIA SINAPI MARÇO/2022

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	PERIODO	A Executar								
			30 DIAS			60 DIAS		90 DIAS		Total	
			Valor (R\$)	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor(R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.923,48	11.569,39	40,00	8.677,04	30	8.677,04	30	28.923,48	100,00	
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	35.908,22	35.908,22	100,00	-	-	-	-	35.908,22	100,00	
3.0	PISOS	263.976,33	263.976,33	100,00	-	-	-	-	263.976,33	100,00	
4.0	QUADRA DE AREIA	40.388,04	-	-	-	-	40.388,04	100	40.388,04	100,00	
5.0	INSTALAÇÕES DE ACADEMIA	49.358,13	-	-	24.679,07	50	24.679,07	50	49.358,13	100,00	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	185.403,49	-	-	92.701,75	50	92.701,75	50	185.403,49	100,00	
7.0	PAISAGISMO	96.031,00	-	-	48.015,50	50	48.015,50	50	96.031,00	100,00	
8.0	FINALIZAÇÃO	3.590,00	-	-	1.795,00	50	1.795,00	50	3.590,00	100,00	
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>703.578,69</b>	<b>311.453,94</b>		<b>175.868,35</b>		<b>216.256,39</b>		<b>703.578,69</b>	<b>100,00</b>	

Barra do Bugres-MT, 12 de Maio de 2022.

*Yuri B. N. Vuolo*

YURI BISPO NEVES VUOLO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - MT 047573